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Вступ 

Згідно з навчальним планом спеціальності  192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Раціональне 

використання і охорона водних ресурсів»  дисципліна «Будівницт-

во природоохоронних об`єктів» представлена лекційним курсом, 

практичними заняттями та самостійною роботою. Кількість креди-

тів ECTS – 6,0, загальний обсяг годин дисципліни складає 180 год.  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матері-

алу використовуються наступні методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання (Курсовий 

проект); 

Для оцінювання знань використовується ЕКТС зі 100-бальною 

шкалою оцінювання. 

Програма вивчення дисципліни складається з двох складових: 

викладення матеріалу викладачами та засвоєння її студентами; са-

мостійна робота студента. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачено 

навчальним планом у вигляді фахового курсового проекту, на вико-

нання якого відводиться 36 годин навчального навантаження і ви-

конується студентом за індивідуально отриманим завданням. Зміст 

ІНДЗ передбачає застосування отриманих теоретичних знань та на-

вичок щодо технології та організації робіт з будівництва природоо-

хоронних об`єктів. Обсяг складає до 30 стор. Порядок виконання, 

оформлення та захисту ІНДЗ у вигляді курсового проекту описаний 

у методичних вказівках з його виконання. 

Тема курсового проекту: «Організація і технологія будівництва 

природоохоронного об`єкту”. 

Виконуючи курсовий проект, студент повинен проявити твор-

чість, розв‟язуючи задач організації і виконання робіт при будівни-

цтві гідромеліоративних систем, при цьому слід враховувати місце-

ві умови будівництва, передові методи виконання і організації ро-

біт, щоб в результаті отримати високі ТЕП прийнятих рішень. 

 

1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної за-

писки (25...30 сторінок тексту) та графічної частини (1 аркуш фор-

мату А-1) – технологічної карти. 
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Вихідні дані до курсового проекту вибираються згідно варіанту, 

призначеного викладачем (додаток 1, 2). 

 

1.1. Паспорт проекту 

№ 

з/п 
Показники проекту 

Од. ви-

міру 
Кількість 

1. 

Площа закритої зрошувальної систе-

ми: 

- брутто 

- нетто 

 

га 

га 

 

2. Довжина каналу м  

3. 

Довжина трубопроводів на системі: 

- господарських 

- польових 

 

м 

м 

 

4. 

Потреба в основних будівельних ма-

теріалах: 

- труби (матеріал, діаметр); 

- збірний залізобетон тощо 

 

 

м 

м
3 

 

5. 

ГТС на системі: 

- колодязі; 

- гідранти; 

- водовипуски; 

- НС 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

1.2. Господарсько-економічна характеристика та природні  

умови району будівництва природоохоронного об’єкту 

В даному розділі проекту описується місце розташування 

об‟єкту, приводяться геологічні та гідрогеологічні дані (типи ґрун-

тів, їх вологість, рівні ґрунтових вод в районі будівництва), топо-

графічні та кліматичні характеристики. 

Крім того, також приводяться відомості про наявність різномані-

тних ресурсів, які будуть використовуватися в процесі будівництва 

(кар‟єри місцевих будівельних матеріалів, джерела води, наявність 

мереж постачання електроенергії, доріг). 

Також необхідно вказати будівельну організацію - підрядника, 

яка згідно проекту, після складання договору підряду, буде  вико-

нувати будівельно-монтажні роботи на об‟єкті. 
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1.3. Конструктивна характеристика об’єкту будівництва 

В цьому розділі курсового проекту приводиться конструктивна 

характеристика природоохоронного об‟єкту, з чого він складається. 

Крім того, необхідно накреслити план природоохоронного 

об‟єкту (згідно варіанту) і привести всі складові об‟єкту, умовні по-

значення, довжини елементів природоохоронного об‟єкту, що необ-

хідні для подальших розрахунків у проекті. 

  

1.4. Визначення обсягів робіт 

На основі вихідних даних до курсового проекту про конструкцію 

елементів природоохоронного об‟єкту необхідно встановити пере-

лік будівельних процесів та обсяги будівельно-монтажних робіт для 

кожного з них. 

В даному курсовому проекті передбачено будівництво природо-

охоронного об‟єкту - комбінованої зрошувальної системи, яка скла-

дається з розподільчого каналу, господарських та польових трубоп-

роводів. 

Для підрахунку обсягів робіт необхідно привести схему попере-

чного перерізу каналу та трубопроводів дотримуючись розмірів, що 

дано у вихідних даних відповідно варіанту (додаток 1, 2). 

Спочатку визначаються об‟єми земляних робіт згідно правил об-

числення об‟ємів геометричних фігур. Розрахунки виконуються для 

кожного елементу природоохоронного об‟єкту. Після розрахунків 

об‟ємів земляних робіт визначаються  обсяги монтажних робіт по 

укладанню трубопроводів та споруд, а також визначається площа і 

об‟єм кріплення укосів та протифільтраційних покриттів. 

 

1.4.1. Канали (Дамби) 

В курсовому проекті передбачено будівництво каналів відкритої 

мережі в насипу та напівнасипу. Схеми поперечних перетинів кана-

лів приведено на рис. 1.1. Аналогічно проводиться розрахунок дам-

би, з врахуванням того, що ґрунт для будівництва дамб береться в 

основному не з резервів, а з кар‟єру.  

Аналізуючи тип поперечного перетину каналу необхідно встано-

вити тип машин, які будуть виконувати будівництво каналу, згідно 

рекомендацій в [2, 6, 8]. 

В практиці меліоративного будівництва використовують два ме-

тоди влаштування каналів в насипу та напівнасипу: 
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H1 

В2 

1. Метод загальної подушки (для каналів дрібної мережі з шири-

ною по дну до 2,0 м). 

2. Метод окремих дамб. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Схема поперечних перетинів: а – дамби; б – каналу в насипу; в – 

каналу в напівнасипу 

  

Роботи по влаштуванню лінійно-протяжних споруд (в тому числі 

каналів) починають із зняття рослинного шару ґрунту зі смуги тим-

часового або постійного відводу. Товщина зняття рослинного шару 

встановлюється згідно норм [12] залежно від типу ґрунту, але в кур-

совому проекті приймається 0,2...0,4 м. 

Ширина зняття рослинного шару ґрунту визначається згідно 

схеми на рис.1.2. 

Для підготовки основи під насип каналу здійснюється розпушу-

вання ґрунту в його підґрунті (0,2 м) з подальшим його ущільнен-

ням, а при необхідності, і зволоженням. 

Влаштування якісного насипу (якими є дамби каналів) потребує 

виконання комплексу технологічних операцій, пов‟язаних з додат-

ковою розробкою, переміщенням та ущільненням ґрунту. 

Для відсипання каналів в напівнасипу та насипу використовують 

ґрунт з резервів, які відкриваються вздовж траси каналів з однієї або 

обох сторін, а при необхідності додатково розробляється ґрунт в 

кар‟єрах. 
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Рис. 1.2. Схема відсипання каналу в насипу методом загальної подушки: 

1. Зняття рослинного шару з основи каналу та резерву. 

2. Розробка ґрунту в резерві з відсипанням в подушку каналу. 

3. Розробка русла каналу з поверненням ґрунту в резерв. 

4. Рекультивація резерву раніше знятим рослинним ґрунтом. 
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Об‟єм ґрунту, який необхідно забрати з резерву для відсипання  

насипу каналу визначається за формулою: 

к
L

в
K

пр

н
д

F
рез

V 


 , м
3
      (1) 

де Fд – проектний (геометричний об‟єм) дамб каналу з врахуванням 

заміщення знятого рослинного  шару ґрунту, на 1 м довжини, м
3
; 

γн – щільність ґрунту в тілі дамби (додаток 5), т/м
3
; 

γпр – природна щільність ґрунту в резерві (додаток 5), т/м
3
; 

Кв – коефіцієнт, що враховує втрати ґрунту при переміщенні та 

укладанні його в насип (для скреперів – до 1,015, для бульдозерів – 

до 1,025). 

Lк – довжина каналу, м. 

Глибина резерву не повинна перевищувати 1,5 м з врахуванням 

товщини знятого рослинного ґрунту. 

Задаючись глибиною резерву і визначивши об‟єм розробки ґрун-

ту в резерві, знаходяться ширина резерву по дну, а потім по верху 

(згідно геометричних формул), після чого складається схема відси-

пки дамб каналу (рис. 1.2). 

Відсипання ґрунту в дамбі каналу здійснюється пошарово з ущі-

льненням. При необхідності  (ущільнення повинно проводитися при 

оптимальній вологості ґрунту), відсипані і розрівняні шари ґрунту 

зволожуються. 

Об‟єм води необхідний для до зволоження 1 м
3
 ґрунту обчислю-

ється за формулою: 

0
100

)(





пр

впро
q  , м

3
 води /1 м

3
 ґрунту,  (2) 

де о – оптимальна вологість ґрунту, % (додаток 5); 

пр – природна вологість ґрунту в резерві, % (вихідні дані); 

в – втрати вологості  при транспортуванні і вкладанні ґрунту, 

(1…2)%; 

пр – щільність ґрунту в природному стані, т/ м
3
 (додаток 5); 

в – щільність води, 1 т/ м
3
; 

Виконавши попередні обчислення геометричних об‟ємів, здійс-

нюють розрахунки виробничих об‟ємів робіт по влаштуванню кана-

лу на зрошувальній системі, отримані дані заносяться в таблицю 

1.2.  
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1.2.Відомість будівельно-монтажних робіт  

по будівництву каналу (Lк _ м) 

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Об‟єм робіт 

Примітки од. 

вим. 

кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1. Зняття рослинного шару з 

основи каналу та резерву 
м

3 
 tзр. = 0,3 м 

2. Розпушення ґрунту в осно-

ві дамб каналу 
м

3
  tрозп. = 0,2 м 

3. Дозволоження розпушеного 

ґрунту в основі дамб каналу  

м
3
 

води 
 q=... 

4. Ущільнення ґрунту в осно-

ві дамб  
м

3
  tущ. = 0,2 м 

5. Розробка ґрунту в резерві з 

відсипанням в дамби каналу  
м

3
   

6. Пошарове розрівнювання 

ґрунту в тілі дамб 
м

3
  

50 % загального 

об‟єму відсипки 

7. Дозволоження ґрунту до 

оптимальної вологості  

м
3
 

води 
 q=... 

8. Пошарове ущільнення від-

сипаного ґрунту  м
3
  .... 

пр

н

ущK


  

9. Вирізання русла каналу  м
3
  1 метод 

10. Планування зовнішніх та 

внутрішніх укосів каналу  
м

2
  2 метод 

11. Планування дна каналу  м
2
  2 метод 

12. Планування верху дамб м
2
   

13. Зворотна засипка резерву 

рослинним ґрунтом 
м

3
   

14. Облицювання русла каналу 

монолітним бетоном 
м

3
  tобл. = 0,1 м 

 

1.4.2. Трубопроводи 

На основі вихідних даних з урахуванням обов‟язкових вимог но-

рмативних джерел з питань будівництва для визначення обсягів ро-

біт по будівництву передбачених на системі трубопроводів різного 

порядку в першу чергу необхідно встановити розміри і форму попе-
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речного перерізу траншей для магістрального або розподільчого 

(польового) трубопроводів. 

Форма поперечного перерізу траншеї залежить від ґрунтових та 

гідрогеологічних умов на об‟єкті будівництва. Згідно ВБН [11] в 

нескельних ґрунтах природної вологості, що розташовані вище ґру-

нтових вод, і при відсутності близько підйомних споруд, влашту-

вання траншей з вертикальними стінками без кріплень може здійс-

нюватися на глибину, м, не більше: 

- в піщаних  і крупноуламкових ґрунтах – 1,0; 

- в супісках                                                 – 1,25; 

- в суглинках і глинах                                – 1,5; 

- в дуже міцних суглинках і глинах         – 2,0. 

Глибина траншеї (Нтр) визначається за формулою: 

Нтр = Нпр + D, м    (3) 

Нпр  - глибина промерзання грунту для даного району, в курсо-

вому проекті приймаємо Нпр = 0,8...1,0 м. 

D – зовнішній діаметр трубопроводу (вихідні дані). 

При глибині траншеї більше вказаних вище значень траншеї 

влаштовуються з укосами, крутизну яких слід приймати згідно ВБН 

[11] (додаток 3). 

Мінімальна ширина дна траншеї приймається згідно [11]; при 

розробці одноківшевими екскаваторами, ширина траншеї повинна 

бути не менше ширини ріжучої кромки ковша екскаватора з дода-

ванням 0,15 м в супісках; 0,1 м в суглинках та глинах (додаток 6).  

Після проведення попередніх розрахунків можливе отримання 

двох типів поперечних перетинів траншей під трубопроводи з різ-

ними розмірами. В записці до курсового проекту необхідно привес-

ти їх схеми окремо для трубопроводів різного порядку.  

В результаті визначення форми та розмірів поперечного перети-

ну траншей для трубопроводів встановлюється технологічна послі-

довність виконання робіт по їх будівництву та визначаються об‟єми 

цих робіт.  

По трасі траншеї виконується зняття рослинного шару на глиби-

ну hзр.= 0,2...0,4 м. Ширина зняття рослинного шару ґрунту повинна 

перекривати смугу, на якій розташовані, безпосередньо, траншея та 

кавальєр мінерального ґрунту. 
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Рис. 1.3. Схеми поперечного перетину траншей для трубопроводів: 

а – прямокутна, б  - трапецеїдальна  

 

Розрахунки ширини зняття рослинного і мінерального шару Вр.ш. 

та дальності переміщення рослинного і мінерального ґрунту Lзр. ви-

конуються згідно схеми, що приведена на рис. 1.4.  

 

 
Рис. 1.4. Схема для визначення ширини зняття рослинного шару ґрунту 

та дальності його переміщення 

 

Згідно схеми ширина смуги знятого рослинного шару дорівнює: 

Вр.ш. = 0,5 + Втр. + 3 + В0 , м       (4) 

Дальність переміщення рослинного ґрунту у тимчасовий каваль-

єр визначається за виразом: 

Lпер = 0,5 Bтр + а1 + B0 +а2 +  тв h0, м   (5) 

Втр- для траншей з укосами – ширина траншеї поверху; 

Во-ширина по низу тимчасового кавальєру мінерального ґрунту, м; 

0.5м 
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Ширина по низу тимчасових кавальєрів визначається за емпіри-

чною формулою: 

Bo= 2Ho   або  bo =2ho, м                                 (6) 

Висота тимчасових кавальєрів буде дорівнювати: 

Ho=√Fo     або      ho = √fo, м                               (7) 

Враховуючи те, що після розробки він розпушується і в такому 

стані укладається в кавальєр, то: 

Fo =Fтр·Kp , м
2
                                                   (8) 

де Fo – площа кавальєру мінерального ґрунту, м
2
; 

    Fтр – площа розробки мінерального ґрунту в траншеї, м
2
; 

    Kp – коефіцієнт початкового розпушення [16]. 

Відповідно для тимчасового кавальєру рослинного ґрунту: 

                                 fo = fр.ш. · Kp , м
2
                                                (9) 

Об'єми земляних робіт на всю довжину трубопроводів визнача-

ються множенням відповідних площ поперечних перерізів на дов-

жину відповідних трубопроводів.  

Об‟єм розробки мінерального ґрунту в траншеї обчислюється з 

врахуванням попередньо знятого рослинного шару грунту на певну 

глибину. 

Об‟єм розробки ґрунту в приямках під стики труб можна підра-

хувати виходячи із того, що їх об‟єм не перевищує 2 % від загаль-

ного об‟єму вийнятого ґрунту (для трубопроводів з окремих труб), 

об‟єм розробки ґрунту під колодязі – 1...2 % [6, ст. 309]. 

Після механізованої розробки та зачистки ґрунту, як правило на 

дні траншеї залишається недобір до проектної позначки, тому обся-

ги ручних робіт можна ґрунту прийняти в розмірі 3 % від об‟єму 

вийнятого ґрунту [11]. 

Після розробки ґрунту у виїмці та зачистки дна траншеї здійсню-

ється монтаж трубопроводів з виконанням всіх необхідних для цьо-

го попередніх технологічних операцій [3, ст. 262-267, 6, ст.336-439]. 

По закінченню монтажу трубопроводу на визначених дільницях 

виконується його часткова засипка мінеральним ґрунтом у відпові-

дності з вимогами [11]. при цьому здійснюється засипання нижньої 

зони м‟яким ґрунтом на висоту 0,5 м над верхом азбестоцементних, 

залізобетонних та пластмасових труб, а для інших труб – на 0,2 м 

над верхом труб з підбиванням пазух та пошаровим ущільненням. 
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Після проведення попереднього випробування верхня зона тра-

ншеї засипається мінеральним ґрунтом і виконується кінцеве ви-

пробування трубопроводу. 

Заключним етапом є рекультивація будівельної смуги рослинним 

ґрунтом, який повертається на трасу трубопроводу з тимчасового 

кавальєру.  

Результати обчислень обсягів робіт заносимо в таблицю 1.3. 

 

1.3. Відомість обсягів будівельно-монтажних робіт по спору-

дженню закритої зрошувальної мережі 

(L
г
 = ____ м, L

п
 = ____ м) 

№

 

з/

п 

Вид робіт 

Оди-

ниці 

виміру 

Кількість 

Господарський 

трубопровід 

Польові  

трубопроводи 

на 1 

п.м 
на всю 

довжину 

на 1 

п.м 
на всю 

довжину 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Зрізка рослинного ґрун-

ту на глибину hзр.= 0,3 м 

з поверхні траншеї 

м
3
     

2 

Розробка мінерального 

ґрунту в траншеї, ґрунт 

__ групи 

м
3
     

3 
Розробка ґрунту в прия-

мках 
м

3
     

4 
Доробка вручну дна 

траншеї 
м

3
     

5 

Розробка ґрунту в міс-

цях влаштування коло-

дязів 

м
3 

    

6 
Гідроізоляція ______ 

труб або стиків 

м
2
 

шт. 
    

7 

Монтаж трубопроводу  

D  =      мм 

D  =      мм 

 

м 

м 

    

8 

Часткова засипка тру-

бопроводу перед попе-

реднім випробуванням 

м
3
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

Попереднє гідравлічне 

випробування трубоп-

роводу 

м     

1

0 

Остаточна засипка тру-

бопроводу мінеральним 

ґрунтом 

м
3
     

1

1 

Кінцеве випробування 

трубопроводу 
м     

1

2 

Рекультивація будівель-

ної смуги рослинним 

ґрунтом 

м
3
     

Споруди на мережі 

1

3 
Будівництво НС шт.     

1

4 

Влаштування арматури: 

- колодязів; 

- вантузів; 

- гідрантів 

 

шт. 

шт. 

шт. 

    

 

1.5. Технологія будівельно-монтажних робіт 

В цьому розділі необхідно вирішити такі задачі: 

- вибрати та обґрунтувати методи виконання робіт на системі; 

- підібрати найбільш економічно вигідний комплект будівель-

них машин для виконання технологічних операцій. 

Будівництво зрошувальної системи та її окремих елементів пе-

редбачає виконання певного комплексу процесів та операцій. Склад 

робіт та їх технологічна послідовність визначається згідно 

[2,3,4,5,7]. 

Вибір будівельних машин, засобів механізації, техніко-

економічні розрахунки необхідно виконати у двох варіантах, тобто, 

на технологічну операцію запропонувати два різновиди машин та 

відповідну технологічну операцію виконання робіт цими машина-

ми. Після проведення техніко-економічного порівняння варіантів 

комплекту машин вибирається найбільш економічно вигідний, оп-

тимальний, варіант. 

 

 



 15 

1.5.1. Будівництво трубопроводів 

Зрізання рослинного ґрунту може здійснюватися землерийно-

транспортними машинами, зокрема бульдозерами, грейдерами, 

скреперами. При невеликій відстані переміщення ґрунту (згідно ро-

зрахункової схеми рис.1.4.) перевагу віддають бульдозерам. Тип, 

марка бульдозерів та технологічні схеми їх роботи визначаються за 

[3 cт.52-57, 8, 16 (додаток 7)]. 

Розробка мінерального ґрунту у траншеях здійснюється, як пра-

вило, багатоківшевими роторними або ланцюговими екскаваторами, 

але, якщо параметри траншеї, або характер рельєфу траси не дозво-

лять це зробити, а також при відсутності в будівельних організаціях 

вище перерахованих механізмів, траншеї розробляються одноків-

шевими екскаваторами „драглайн” або „зворотна лопата”. Техноло-

гічні схеми розробки ґрунту в траншеях екскаваторами різного типу 

наведені [3 ст.30-46, ст.57-61, 7 ст.89-98], вибір марок та типів екс-

каваторів здійснюється за [7 ст.93-98, 8, 16, додаток 7], згідно техні-

чних характеристик цих екскаваторів. 

Транспорт матеріалів та обладнання на об‟єкт здійснюється ва-

нтажівками, автосамоскидами, автомобілями із спец. причепами, 

тракторним транспортом. 

Вибір транспортних засобів залежить від виду вантажу, його ро-

змірів, ваги та кількості, а також стану шляхів. Дані про транспортні 

засоби наведені [7 с.290-296, 18 с.19-24]. 

Гідроізоляція трубопроводів. В проекті необхідно передбачити 

гідроізоляцію сталевих та залізобетонних труб. Технологія гідроізо-

ляційних робіт наведена в [3 ст. 266-268, 5 ст. 47-48, 6 ст. 355]. 

Монтаж трубопроводів здійснюють відповідно до вимог [11]. 

Залізобетонні, азбестоцементні та чавунні трубопроводи монтують-

ся окремими трубами за допомогою мобільних кранів або трубоук-

ладальників. Сталеві та пластмасові трубопроводи укладають в тра-

ншею безперервною ниткою (опускаючи зварені ланки в траншею з 

попереднім їх нарощуванням на бровці), або окремими секціями із 

зварюванням їх у траншеї. 

Для монтажу трубопроводів вибирають крани в залежності від 

маси труби, що монтується та необхідного вильоту стріли, яка ви-

значається за формулою: 

1502150  B,mH,b,L , м                              (10) 

де b – ширина траншеї по дну, м; 
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m – коефіцієнт закладання укосу (для прямокутної траншеї m=0); 

H – глибина траншеї, м; 

B – ширина бази (колії) крану, м. 

Мінімальна відстань між бровкою траншеї та гусеницею (вино-

сною опорою) повинна бути 1,0 м. 

Сталеві та пластмасові труби укладають, як правило, трьома або 

більше трубоукладальниками (кранами) відстань між якими повин-

на бути: 

Діаметр труб, мм 529 529 630-820 1020 1220 

Відстань, м 15...25 20...35 30...40 30...45 30...40 

 

Додаткові відомості з технології монтажу дивіться в [3 ст. 264-

265, 5 ст. 104-118, 6 ст. 365-426], а конструктивні характеристики 

кранів та трубоукладальників [19, 20]. 

Попередня часткова засипка здійснюється, як правило, однокі-

вшовим екскаватором з робочим обладнанням „грейфер”, при цьо-

му стики труб залишаються відкритими для огляду. Після часткової 

засипки здійснюються попередні випробування дільниць трубопро-

воду на міцність та герметичність. Як правило, випробування про-

водять гідравлічним способом, за допомогою пересувних насосних 

станцій та обпресувальників. Технологія випробувань наведена в [5 

ст. 118-123, 6 ст. 532-542]. 

Після попередніх випробувань виконується повна засипка тран-

шеї мінеральним ґрунтом за допомогою бульдозерів з поворотним 

або неповоротним відвалом, а далі, остаточно  випробовується тру-

бопровід на міцність та герметичність з використанням механізмів та 

пристроїв, які використовуються при попередньому випробуванні. 

Рекультивація будівельної смуги рослинними ґрунтом викону-

ється за допомогою механізмів, які здійснювали зрізання рослинно-

го ґрунту. 

1.5.2. Техніко-економічне обґрунтування вибору комплектів 

машин для будівництва трубопроводів 

При проектуванні технологічної послідовності будівництва на-

пірних водогонів підбирається як мінімум два варіанти комплектів 

машин, які виконують будівництво трубопроводів. 

З метою визначення техніко-економічних показників (ТЕП) ко-

жного з варіантів машин складається табл. 1.4. 
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1.4. Відомість розрахунку вихідних даних для  

техніко-економічного порівняння варіантів комплектів 

машин для будівництва ___________ трубопроводу 

№ 

з/

п 

Наймену-

вання 

буд. про-

цесів 

та умови 

їх вико-

нання 

Обсяг робіт 

Т
и

п
 і

 м
ар

к
а 

м
а-

ш
и

н
 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

а 
к
-т

ь 

м
.-

го
д

 н
а 

о
д

и
н

и
-

ц
ю

 в
и

м
ір

у
 Змін-

на 

про-

дук-

тив-

ність К
іл

ь
к
іс

ть
 м

.-
зм

. 

н
а 

в
ес

ь
 о

б
ся

г 

Вартість, 

грн. 

С
о

б
ів

ар
ті

ст
ь
 

О
б

ґр
у

н
ту

в
ан

н
я
 

Од. 

ви-

міру 

К-

ть 

од-

ної 

м.- 

зм. В
сі

єї
 к

іл
ь-

к
о

ст
і 

м
.-

зм
. 

1 2      3    4    5 6 7 8 9 10 11  12 

Варіант 1 
1 Зняття 

рослинного 

шару t=0,3м 

з перемі-

щенням на 

відстань до 

10м 

1000 

м3 
5,0 

Б
у

л
ь
д

о
зе

р
  

Д
З

-1
1
0

А
 

9,35 855,6 5,84 

3
1

0
,8

 

1
8

1
5

,1
 

 

Е
1

-2
4

-5
 

...            

        Разом        Σ Σ10· 

1,145= 

С1 

 

Варіант 2 

1 Зняття 

рослинного 

шару t=0,3м 

з переміще-

ням на від-

стань до 10м 

1000 

 м3  

 

5,0 

Б
у

л
ь
д

о
зе

р
 

Д
З

-4
2
 

       

...            

         Σ Σ10· 

1,145

= 

С2 

 

Приведені витрати, до складу яких входять собівартість робіт і 

нормативний прибуток, визначаються за формулою: 


 




n

i pi

oii
нij EC

1

 , грн.                                 (11) 

де Сі – собівартість виконання робіт і-ю машиною, грн.; 

Ен =0,15 – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; 

Розрахунки з визначення приведених витрат варіантів комплекс-

ної механізації робіт ведемо в таблиці 1.5. 



 18 

1.4. Відомість розрахунку приведених витрат за варіантами 

комплектів машин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Варіант №1 

... ... ... ... ... ... ...  

Сума С1      П1 

Варіант №2 

... ... ... ... ... ... ...  

Сума С2      П2 

В результаті розрахунків вибирається оптимальний комплект 

машин, приведені витрати якого менші. 

 

1.5.3. Технологічні розрахунки  по трубопроводах 

Технологічні розрахунки для будівництва трубопроводів вико-

нуються на основі відомості обсягів та [12,13,14] будівельно-

монтажних робіт (табл. 1.2) і заносяться в табл. 1.6.  

Відомості витрат праці складаються як для польових так і для 

господарських трубопроводів. 

1.6. Відомість визначення витрат праці для будівництва ______ 

трубопроводу 

№ 

з/п 

Найменування 

будівельних 

процесів 

Тип і мар-

ка машини 

Обсяги 

робіт 

Норма-

тивна к-

ть м.-

год. 
(л.-год.) 

на од. 

виміру 

Витрати праці, 

л.-год. 

на од .виміру 

К-ть на 

весь 

обсяг 

О
б

ґр
у

н
ту

в
ан

-

н
я
 

Од. 

вимі-

ру 

К-

ть 

Робіт-

ників- 

будівельн 

маши- 

ністів 

м.-

зм. 

л.- 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Зняття рослин-

ного шару 

t=0,3м з пере-

міщ-м на 10м 

Бульдозер  

ДЗ-110А 

1000 

м3 

5,0 9,35 - 9,35 5,84 46,75 

Е
1

-2
4

-5
 

           

Разом Σ Σ  
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1.5.4. Будівництво каналів 

Методика вибору способу виконання робіт по будівництву ка-

налів та засобів механізації залишається такою ж як і для трубопро-

водів, але механізми вибираються в одному варіанті, згідно призна-

ченої технології. 

Виконання тотожних операцій при влаштуванні каналу рекомен-

дується здійснювати механізмами, які використовуються для будів-

ництва трубопроводів (якщо об‟єми робіт співставимі). При проек-

туванні технології робіт для зведення каналу потрібно користувати-

ся [3 ст.231-345, ст. 56-71, 8].  

Зрізання рослинного ґрунту з основи під канал та з резервів може 

здійснюватися землерийно-транспортними машинами, зокрема бу-

льдозерами, грейдерами, скреперами. При невеликій відстані пере-

міщення ґрунту (згідно розрахункової схеми рис.1.4.) перевагу від-

дають бульдозерам. Тип, марка бульдозерів та технологічні схеми їх 

роботи визначаються за [2 ст.41-45, 3 cт.52-57, 9, 16 (додаток 7)]. 

Для якісного сполучення насипу каналу з основою необхідно ви-

конати комплекс робіт з її підготовки: 

Розпушування ґрунту в основі дамб каналу виконується бульдо-

зерами розпушувачами на глибину 0,2 м, тип і марка розпушувачів 

вибирається за [16 ст. 25-26]. 

Дозволоження розпушеного ґрунту  виконується поливними ма-

шинами, тракторними та автомобільними цистернами характерис-

тик яких наведені у [додатку 9]. 

Ущільнення розпушеного ґрунту в основі каналу здійснюється 

ущільнюючими котками різних типів, що наведені в [16]. 

Розробка ґрунту в резервах з відсипанням його у тіло дамб кана-

лу, в залежності від розмірів каналу та обсягів робіт може здійсню-

ватися скреперами або бульдозерами марки типи машин визнача-

ються за [9, 16, додатку 8]. Схеми розробки ґрунту вище наведени-

ми механізмами дивись [2 ст.41-52]. 

Розробку русла каналу, у випадку спорудження каналу методом 

загальної подушки,  виконують, як правило, багатоківшевими кана-

локопачами безперервної дії які вибирають за додатком 8. 

Планування укосів каналу виконують одноківшевими екскавато-

рами “драглайн”,  що обладнані ковшем з суцільною ріжучою край-

кою, ковшем-планувальником, або при невеликих розмірах автог-

рейдерами [16, додаток 8]. 
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Планування дна каналів, верха дамб виконують бульдозерами 

або автогрейдерами [16, додаток 8]. 

Облицювання периметру каналу передбачається вручну з пода-

чею бетонної суміші мобільними кранами [додаток 8]. 

Рекультивація резервів рослинним ґрунтом передбачається тими 

ж самими механізмами, що і зняття рослинного шару. 

Технологічні розрахунки для будівництва каналу виконуються 

на основі відомості обсягів  будівельно-монтажних робіт (табл. 1.3) 

і заносяться в табл. 1.7.  

1.7. Відомість визначення витрат праці для будівництва каналу 

№ 

з/п 

Найменування 

будівельних 

процесів 

Тип і мар-

ка машини 

Обсяги 

робіт 
Норма-

тивна 

к-ть м.-

год. 

(л-год) 

на од. 

виміру 

Витрати праці, 

л.-год. 

на од .виміру 

К-ть на 

весь 

обсяг 

О
б

ґр
у

н
ту

в
ан

н
я
 

Од. 

вимі-

ру 

К-

ть 

робіт-

ників- 

буді- 

вель- 

ників 

маши- 

нистів 

м.-

зм. 

л.-

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Зняття рослин-

ного шару 

t=0,3 м з пере-

міщенням на 

відстань до 

20м 

Бульдозер  

ДЗ-110А 

1000 

м3 

10 17,44 - 17,44 21,8 174,4 

Е
1

-2
4

-5
, 

Е
1

-2
4

-1
3
 

           

Разом Σ Σ  

2. Розробка технологічної карти 

В цьому розділі курсового проекту студент повинен розробити 

технологічну карту на вказаний викладачем будівельний процес. 

Форма і зміст технологічної карти повинні відповідати вимогам [9]. 

Технологічна карта (ТК) – один з основних документів проекту 

виконання робіт (ПВР), який включає комплекс інструктивних вка-

зівок для раціональної організації і технології будівельного проце-

су, і який сприяє підвищенню продуктивності праці, покращенню 

якості і зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт (БМР). 

Технологічні карти є обов'язковими для використання виконав-

цями робіт, майстрами і бригадирами в якості посібника з організа-

ції виробництва і праці робітників при виконанні БМР на конкрет-

ному об'єкті. 
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Розробку ТК необхідно здійснювати на основі вивчення і уза-

гальнення передового досвіду, що відповідає сучасному рівню тех-

нології, планування, організації і управління будівельного виробни-

цтва, передбачаючи при цьому впровадження комплексної механі-

зації робіт з максимальним використанням найбільш продуктивних 

машин у дві-три зміни, а також використання засобів малої механі-

зації, дотримання правил виробничої санітарії, охорони праці, тех-

ніки безпеки, а також вимог пожежної безпеки. 

В склад технологічної карти обов'язково включаються такі роз-

діли: 

1. Область застосування ТК. 

2. Організація і технологія виконання робіт. 

3. Вимоги до якості та до приймання робіт. 

4. Калькуляція затрат праці, машинного часу та заробітної плати. 

5. Графік виконання робіт на вимірник кінцевої продукції. 

6. Матеріально-технічні ресурси. 

7. Техніка безпеки. 

8. Техніко-економічні показники. 

 

2.1. Область застосування 

В цьому розділі приводяться умови виконання робіт (кліматичні, 

гідрогеологічні, ґрунтові); характеристика вимірника кінцевої про-

дукції; основні параметри споруди; посилання на використані типо-

ві проекти і креслення; можливості застосування ТК в інших умо-

вах. 

2.2. Організація і технологія виконання робіт 

В даному розділі необхідно привести: 

- вимоги закінченості підготовчих робіт; 

- рекомендований склад машин і обладнання за оптимальним 

варіантом комплексної механізації із вказуванням їх типів, марок, 

кількості в комплекті; 

- графічні матеріали типової технологічної карти, що вклю-

чають схеми спорудження конструктивних елементів або конструк-

тивної частини; схеми комплексної механізації з розстановкою ма-

шин і обладнання; технологічні схеми з будови кожного з елементів 

конструктивної частини; схеми складування матеріалів і конструк-

цій; схеми стропування і тимчасового кріплення з вивіркою елемен-
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тів; графіки і блок-схеми, що показують технологічну послідовність 

виконання робіт; 

- рекомендації для виконання робіт, згідно варіанту, передба-

ченого картою, а також згідно складу бригади. 

Технологічні схеми виконуються на основі робочих креслень з 

використанням інструкцій і нормативних матеріалів, опублікованих 

передових технологічних рішень при будівництві конструктивних 

елементів будівель та споруд, схем комплексної механізації, карт 

трудових процесів, тощо. До схем необхідно також подати пояс-

нення, які повинні ув'язувати між собою всі розділи ТК. 

Також необхідно подати матеріали і вказівки, що стосуються 

прив'язки ТК до інших умов. 

 

2.3. Вимоги до якості та до приймання робіт 

Розділ повинен містити схеми контролю або вказівки для здійс-

нення контролю і оцінки якості робіт у відповідності з вимогами 

діючих ДБН, ДСТУ, відомчих нормативів, інструкцій заводів-

виробників, робочих креслень. 

Перелік робочих процесів та операцій, що підлягають контролю, 

засоби та методи контролю операцій і процесів зводяться в таблицю 

наступної форми (табл. 2.1.): 

2.1. Вимоги до якості та до приймання робіт 
Назва операцій, що контро-

люються 
Контроль якості виконання операцій 

Виконробом Майстром Склад Спосіб Час Залучені служби 

      

 

2.4. Калькуляція витрат праці, машинного часу та заробітної 

плати 

Калькуляція затрат праці, машинного часу та заробітної плати 

складається для випадку виконання будівельного процесу, на який 

розробляється ТК, оптимальним комплектом машин. Об'єми робіт 

визначаються на вимірник одиниці кінцевої продукції. Калькуляція 

складається за формою таблиці 2.2. В першу графу цієї таблиці вно-

ситься перелік технологічних операцій у їх технологічній послідов-

ності, з вказівками щодо умов їх виконання. Норми часу та розцінки 

для кожного виду робіт встановлюються згідно ДБН та діючої на 

поточний час тарифної сітки. В калькуляцію включають всі роботи, 
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що виконуються при організації та ліквідації робочих місць: розва-

нтаження та навантаження інвентарю та пристроїв, розкладання та 

складування матеріалів і виробів в робочій зоні, виготовлення мас-

тил та розчинів, підготовка інших допоміжних матеріалів. 

 

2.5. Графік виконання робіт 

Графік виконання робіт складається на прийнятий вимірник 

одиниці кінцевої продукції з використанням даних калькуляції за-

трат праці. Тривалість робіт, на яких задіяний більше ніж один ро-

бітник (чи машиніст), визначається діленням сумарних затрат праці 

по  роботі, що розглядається (люд-год) на кількісний склад ланки 

(осіб), що виконує цю роботу. Тривалість процесу визначається в 

годинах. Графік виконання робіт складають при восьмигодинному 

робочому дні для оптимального комплекту машин, що передбача-

ється технологічною картою і на який складена калькуляція затрат 

праці та техніко-економічні показники. Графік виконання робіт 

складають за формою таблиці 2.3, в першу графу якої перелік тех-

нологічних операцій можна вносити без вказівок щодо умов вико-

нання. 

 

2.6. Матеріально-технічні ресурси 

В цьому розділі слід привести дані щодо потреби будівельників в 

інструментах, інвентарі та пристроях, а також в матеріалах, напів-

фабрикатах і конструкціях для виконання об'ємів робіт, передбаче-

них калькуляцією. Потреба в інструментах, інвентарі та пристроях 

визначається на основі аналізу робочих процесів та операцій, вико-

наних при створенні кінцевої продукції і передбачених даною тех-

нологічною картою. У відомість включається комплект інструмен-

тів, інвентарю та пристроїв з технічною характеристикою, маркою, 

посиланням на ГОСТ, ДСТУ або номер креслення (відповідно для 

серійних та індивідуальних пристроїв), а також кількість одиниць в 

комплекті. Всі дані зводяться в таблицю за формою таблиці 2.4. 

 

2.4. Відомість потреби в інструментах, інвентарі та пристроях 
Найменуван-

ня 

Марка, технічна характеристи-

ка, ГОСТ, ДСТУ, № креслення 
Кількість Призначення 
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Кількість і номенклатура матеріалів, напівфабрикатів і констру-

кцій визначається за робочою документацією з використанням ві-

домостей потреб в матеріалах. Витрати матеріалів, необхідних для 

отримання вимірника кінцевої продукції, визначаються на основі 

загальних норм витрат матеріалів. 

Дані про потребу в матеріалах, напівфабрикатах і конструкціях 

зводяться у відомість за формою таблиці 2.5. 

 

2.5. Відомість потреби в матеріалах, напівфабрикатах і 

конструкціях 
Найменування 

матеріалів, на-

півфабрикатів, 

конструкцій 

Вихідні дані Необхідна 

кількість 

матеріалів 
Одиниці 

вимірюван-

ня за нор-

мами 

Об'єм робіт 

в нормати-

вних оди-

ницях 

Норма ви-

трат матері-

алів на од. 

виміру 

     

 

2.7. Техніка безпеки 

В розділі приводяться рішення з охорони праці і техніки безпеки, 

конкретні заходи і правила, що вимагають проектної розробки і від-

носяться до процесів, розглянутих в технологічній карті, в т.ч.: 

- заходи, що забезпечують стійкість окремих конструкцій і спо-

руди в цілому; 

- схеми зі вказуванням огородження небезпечних зон, попере-

джувальних написів і знаків, способів освітлення робочих місць; 

- правила безпечної експлуатації машин, способи їх розстановки 

на робочих місцях; 

- правила безпечної експлуатації пристроїв, захватних засобів, 

механізованого інструменту, періодичність їх огляду; 

- засоби захисту робітників і правила безпечної праці на робочих 

місцях. 

Приведені схеми не повинні повторювати інших розділів ТК. 

В типових ТК приводяться посилання на ДБН А.3.2-2-2009“ Си-

стема стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 

у будівництві”,  та на інші інструкції, залежно від виду виконуваних 

робіт, машин, матеріалів та інструментів, що використовуються. 
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2.8. Техніко-економічні показники 

Техніко-економічні показники на вимірник одиниці кінцевої 

продукції складається згідно даних калькуляції (таблиця 2.2) та 

графіка (таблиця 2.3). До складу ТЕП входять: 

- нормативні затрати праці робітників (люд.-год.), нормативні 

затрати машинного часу (маш.-год.) – за сумарними результатами 

калькуляції (сума 9 і 10 граф відповідно); 

- заробітна плата робітників (грн.-коп.), заробітна плата механі-

заторів – за сумарними результатами калькуляції (сума 11 і 12 граф 

відповідно); 

- тривалість виконання всіх робіт по процесу – згідно графіка; 

виробіток одного робітника за зміну – визначається діленням чис-

лового значення вимірника кінцевої продукції на сумарні затрати 

праці робітників і множенням на тривалість робочої зміни; 

- затрати на механізацію для базового варіанта – як сума добут-

ків вартості однієї години роботи кожної машини (грн.-коп./год.) на 

тривалість використання кожної машини (год.); 

- сума змінних витрат – сума заробітної плати робітників-

будівельників та машиністів плюс затрати на механізацію для базо-

вого варіанту. 
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2.2. Калькуляція затрат праці, машинного часу та заробітної плати 
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2.3. Графік виконання робіт 
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Додаток 1 

Вихідні дані для розрахунку каналів 

№ 

вар. 

№  

плану  

Канали 

Тип каналу 
H1, 

м 

H2, 

м 

B1, 

м 

B2, 

м 
m1 m2 

L, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 у насипу 2,0 4,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2800 

2 3 у насипу 1,0 3,0 1,5 2,0 3,0 2,0 3650 

3 1 у насипу 3,0 8,0 2,5 4,5 4,0 3,0 1820 

4 10 у насипу 1,0 2,5 3,0 5,0 3,0 2,0 1940 

5 9 у напівнасипу 3,0 2,5 1,0 3,0 4,5 1,5 2630 

6 8 у напівнасипу 4,0 2,5 1,5 2,5 2,0 2,0 3500 

7 4 у насипу 2,5 3,0 1,5 2,5 2,5 1,0 1900 

8 5 у насипу 1,8 2,5 4,0 3,0 3,0 2,0 2680 

9 6 у напівнасипу 3,5 2,9 6,0 4,5 2,0 2,0 5630 

10 7 у напівнасипу 4,0 3,6 3,0 4,0 3,0 2,0 3120 

11 1 у насипу 2,0 3,5 5,0 3,5 4,0 2,0 6100 

12 2 у насипу 2,8 4,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2320 

13 3 у напівнасипу 5,0 4,2 3,0 3,0 3,0 1,5 2100 

14 4 у напівнасипу 4,8 4,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2110 

15 5 у насипу 2,2 4,2 2,8 3,0 2,0 2,0 1630 

16 6 у насипу 3,0 6,0 2,5 3,5 3,0 1,5 2680 

17 7 у напівнасипу 6,0 4,8 2,0 4,0 3,0 2,0 2450 

18 8 у напівнасипу 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1430 

19 9 у насипу 2,0 4,0 2,5 3,5 2,0 1,5 2780 

20 10 у насипу 3,0 5,0 7,0 4,5 4,0 2,0 1350 

21 10 у напівнасипу 3,0 2,5 2,0 3,0 2,0 1,5 2710 

22 9 у насипу 1,0 3,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1800 

23 8 у напівнасипу 2,0 3,3 1,5 3,0 1,5 1,5 2750 

24 7 у насипу 2,0 3,0 2,0 3,4 2,0 1,5 1110 

25 6 у насипу 1,5 3,2 1,5 3,2 2,5 1,0 2220 

26 5 у напівнасипу 3,1 2,6 3,0 3,5 3,0 2,0 2330 

27 4 у напівнасипу 2,8 2,3 2,0 3,0 2,5 1,5 1550 

28 3 у насипу 2,8 3,5 2,4 3,5 2,0 2,0 1720 

29 1 у насипу 2,1 3,7 2,8 3,0 3,5 2,5 1510 

30 2 у напівнасипу 2,9 2,6 2,2 3,5 4,5 3,0 1960 

31 3 у напівнасипу 4,0 3,2 3,0 3,0 2,0 2,0 2900 

32 7 у насипу 3,5 4,0 3,5 3,5 2,0 1,5 2100 

33 8 у насипу 2,5 3,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2020 

34 5 у насипу 2,4 2,8 3,0 3,0 4,0 3,0 1350 

35 6 у напівнасипу 3,3 2,6 2,0 3,0 2,0 1,5 1920 

36 9 у напівнасипу 3,2 2,7 2,0 3,5 3,0 1,5 2615 

37 10 у насипу 2,5 3,0 1,0 2,5 2,0 1,5 2990 

38 3 у насипу 3,0 4,0 2,2 3,5 2,0 2,0 1130 

39 4 у напівнасипу 2,1 1,7 2,0 3,0 2,0 1,0 1555 

40 5 у насипу 2,2 3,3 3,0 3,0 1,5 1,0 1050 
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Додаток 2 

Вихідні дані для розрахунку трубопроводів 

№ 
варіа-

нту 

№ 

плану 

сис-
теми 

Трубопроводи 

Ґрунти 

на системі 

Природна 

вологість 

ґрунтів 
% 

господарчі польові 

матеріал 

труб 

dy, 

мм 
L, м 

матеріал 

труб 

dy, 

мм 
L, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 азбестоцементні 500 1800 азбестоцементні 200 4320 Суглинки легкі 10 

2 3 сталеві 1200 1640 поліетиленові 200 5600 Глини важкі 16 

3 1 залізобетонні 600 2030 сталеві 300 5170 Супіски  8 

4 10 залізобетонні 1200 1850 чавунні 300 4630 Суглинки середні 10 

5 9 залізобетонні 1000 2630 азбестоцементні 300 6300 Суглинки важкі 13 

6 8 азбестоцементні 500 1780 поліетиленові 250 4970 Суглинки легкі 10 

7 4 азбестоцементні 500 2540 азбестоцементні 400 6300 Лес м„який 12 

8 5 сталеві 1000 1630 чавунні 200 5810 Супіски  9 

9 6 залізобетонні 1000 2150 сталеві 400 6130 Глини жирні 18 

10 7 залізобетонні 1400 2680 полівінілхлоридні 250 4130 Супіски  7 

11 1 сталеві 700 2450 чавунні 400 3680 Піски  5 

12 2 азбестоцементні 400 2720 поліетиленові 200 5780 Глини жирні 15 

13 3 залізобетонні 1200 1830 сталеві 350 5340 Суглинки легкі 10 

14 4 сталеві 900 2180 азбестоцементні 350 4180 Суглинки середні 9 

15 5 чавунні 600 2510 сталеві 400 3650 Суглинки важкі 11 

16 6 азбестоцементні 500 2930 поліетиленові 300 5420 Лес м„який 12 

17 7 залізобетонні 1400 1510 чавунні 300 4670 Супіски  7 

18 8 сталеві 1100 2310 азбестоцементні 400 4280 Глини  жирні  14 

19 9 залізобетонні 800 1640 азбестоцементні 200 4110 Суглинки важкі 12 

20 10 чавунні 800 2420 поліетиленові 250 3920 Лес м„який  13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 10 азбестоцементні 500 3150 азбестоцементні 200 6340 Глини  жирні  16 

22 9 сталеві 1200 2270 чавунні 300 7210 Суглинки легкі 9 

23 8 чавунні 700 2930 полівінілхлоридні 200 6980 Суглинки середні 11 

24 7 залізобетонні 600 3150 сталеві 250 6150 Суглинки важкі 12 

25 6 залізобетонні 1000 3710 азбестоцементні 400 5870 Лес м„який  14 

26 5 сталеві 600 3050 поліпропіленові 225 5990 Глини жирні 12 

27 7 сталеві 700 3430 сталеві 250 6000 Суглинки легкі 8 

28 3 сталеві 1000 3000 азбестоцементні 300 6250 Суглинок середній 10 

29 1 азбестоцементні 500 1890 азбестоцементні 250 4100 Супіски  6 

30 2 залізобетонні 1000 2000 сталеві 300 4460 Піски  7 

31 3 залізобетонні 1200 2900 азбестоцементні 400 7200 Суглинки легкі 10 

32 7 поліетиленові 500 2730 азбестоцементні 300 4300 Суглинки середні 11 

33 8 сталеві 1000 3230 сталеві 300 3900 Суглинки важкі 12 

34 5 сталеві 600 3330 азбестоцементні 250 6110 Супіски  8 

35 6 залізобетонні 800 1800 азбестоцементні 400 5650 Суглинки жирні 15 

36 9 азбестоцементні 500 2510 азбестоцементні 200 8300 Суглинки середні 11 

37 10 сталеві 700 2430 азбестоцементні 300 7210 Суглинки важкі 14 

38 3 поліетиленові 500 2800 азбестоцементні 350 7280 Суглинки середні 10 

39 4 сталеві 1100 2850 поліетиленові 250 9300 Суглинки важкі 12 

40 5 залізобетонні 1000 3420 азбестоцементні 400 9930 Глини жирні 16 
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Додаток 3 

Найбільші допустимі коефіцієнти закладання укосів траншей у  

неперезволожених ґрунтах [11] 

Найменування ґрунту 

Коефіцієнт закладання укосів при  

глибині  виїмки до, м  

       1,5        3,0       5,0 

Насипний 1 : 0,67 1 : 1,00 1 : 1,25 

Піщаний та гравійний вологий 

(насичений) 

1 : 0,50 

 

1 : 1,00 

 

1 : 1,00 

 

Глинистий: 

- супісок 

- глина 

- леси та лесовидні сухі 

 

1 : 0,25 

1 : 0 

1 : 0 

 

1 : 0,67 

1 : 0,50 

1 : 0,50 

 

1 : 0,85 

1 : 0,75 

1 : 0,50 

Морені: 

- супіщаний, піщаний 

- суглинистий 

 

1 : 0,25 

1 : 0,20 

 

1 : 0,57 

1 : 0,50 

 

1 : 0,75 

1 : 0,65 
 

Додаток 4 

Допустима глибина траншей з вертикальними стінками без кріплення 

№ 

з/п 
Ґрунти 

Допустима глибина 

траншеї, м [11] 

1 2 3 

1. Піщані і крупноуламкові 1,0 

2. Супіски  1,25 

3. Суглинки  1,5 

4. Глини 1,5 

5. Дуже міцні суглинки і глини 2,0 
 

Додаток 5 

Розрахункові значення вологості та щільності ґрунтів 

№ 

з/п 
Грунти 

Межі оптима-

льної вологості,   

0, % 

Межі щільності грунту 

пр н 

1. Піщані 8...12 1,50...1,70 1,8...1,88 

2. Супіщані 9...15 1,50...1,80 1,85...2,08 

3. Пилуваті 16...22 1,50...1,70 1,61...1,80 

4. Суглинисті 12...15 1,60...1,75 1,75...1,95 

5. Важкі суглинисті 16...20 1,75 1,67...1,79 

6. Суглинисті пилуваті 18...21 1,50...1,65 1,65...1,74 

7. Глинисті  19...23 1,75...2,0 1,58...1,80 
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Додаток 6 

Найменша ширина траншей з вертикальними стінками по дну без вра-

хування кріплень укосів [11] 

Спосіб укладання 

трубопроводу 

Ширина траншеї, м (без врахування крі-

плень) при стиковому з‟єднанні 

зварне розтрубне 

муфтове, 

фланцеве 

для всіх труб 

1 2 3 4 

1. Секціями або окремими 

трубами при зовнішньому ді-

аметрі труб Д, м:    від 0,7 

                                 понад 0,7 

 

Д + 0,3 але 

не менше 0,7 

1,5 Д 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Те ж саме, на ділянках, що 

розробляються  траншейними 

екскаваторами під трубопро-

від діаметром до 210 мм, який 

укладається без  спускання 

людей до траншеї 

Д + 0,2 - - 

3. Те ж саме, на привантаже-

них ділянках трубопроводу 2,2 Д - - 

4.  Окремими трубами при 

зовнішньому діаметрі труб Д, 

м, включно:      до 0,5 

                           від 0,5 до 1,6 

                           від 1,6 до 3,5 

 

 

Д + 0,5 

Д + 0,8 

Д + 1,4 

 

 

Д + 0,6 

Д + 1,0 

Д + 1,4 

 

 

Д + 0,8 

Д + 1,2 

Д + 1,4 
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Додаток 7 

Вихідні дані для визначення ТЕП комплектів машин 

Типорозмір 

Вартість 

однієї 

маш-

години, 

грн. 

Оптова 

ціна ма-

шини, 

грн. 

Планова 

кіль-

кість 

змін 

роботи 

на рік 

Маса 

машини з 

робочим 

облад-

нанням, т 

Тип трактора і 

установлена 

потужність 

двигуна, кВт 

(інші тех. хара-

ктеристики) 

Витрати 

дизпа-

лива на 

1 год. 

роботи, 

кг 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бульдозери 

ДЗ-42 115,55 176400 310 7,00 ДТ-75 /  55 5,50 

ДЗ-101 177,97 310800 310 9,99 Т-4АП2 /  96    9,60 

ДЗ-104 177,97 323120 310 10,33 Т-4АП2 /  96 9,60 

ДЗ-110А 209,96 471520 310 17,12 Т-130ІГ-1 / 121 12,10 

ДЗ-35С 225,9 641200 310 19.50 Т-10Г / 132 13,20 

ДЗ-18А 149,74 294112 310 14.85 Т-100МЗ  / 79 7,90 

Б-170 277,57 497000 310 16,00 Т-170  / 132 13,20 

ДЗ-27С 209,96 434000 310 15.95 Т-130ІГ-І /  121 12,10 

Б10М 277,57 530000 310 15,99 Т-10 /132 13,20 

Б12 297,76 730000 310 24,50 Т-12 / 169 16,90 

Т-15.01 316,46 1408000 310 28,00 176 кВт 17,60 

Т-20.01 410,84 1588000 310 36,00 206 кВт 20,60 

Caterpillar D5K XL 171,17 1094300 310 9,50 71,6 кВт 7,16 

Caterpillar D6K XL 216,16 1451200 310 12,90 93 кВт 9,30 

Caterpillar D6T XL  227,38 2690000 310 18,40 138 кВт 13,80 

2. Скрепери 

ДЗ-11 279,23 280560 220 4,45 Т-4АП2 / 9 м3 8,4 

ДЗ-77 286,84 504000 240 9,20 Т-130ГІ / 10 м3 12,1 

ДЗ-87-1 286,84 325500 220 12,30 Т-150К / 10 м3 12,1 

ДЗ-11П  271,62 384090 240 18,50   Т-150К / 8 м3 18,4 

ДЗ-33 119,75 257712 220 8,35 ДТ75ВРС2/ 3м3 7,8 

ДЗ-20 (Д-498) 209,08 257712 240 20,07 Т-180МЗГЗ/6,7м3 8,3 

ДЗ-208 (Д-498Д) 209,08 368970 240 20,80 Т-130ІГ / 6,7м3 8,6 

CAT 613 C 331 1250000 240 20,50 129 кВт / 8,4 м3 14,15 
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Caterpillar 627G 335,19 1085000 220 22,30 12,1 м3 14,30 

John Deere 762B 

396,1 1229900 220 20,80 15,0 м3 24,00 

Terex TS14G 

472,98 1122000 220 25,90 18 м3 18,00 

3. Екскаватори одноківшеві 

ЕО-3111Г 104,99 266700 260 41376,00 37,0 / 0,4 м3 4,4 

Е-304Г (Е-3211Г) 104,99 225540 260 41591,00 37,0 / 0,35м3 4,4 

ЕО-3322А 142,03 399000 380 14.0 55,0 / 0,5 м3 6,3 

ЕО-3332А 163,21 489300 260 19.95 55,0 / 0,63 м3 6,3 

Е-652Б 163,21 351750 450 41,411 60,0 /  0,65м3 8,2 

ЕО-4321 104,99 676200 450 19.84 59,0 / 0,4 м3 6,3 

ЕО-4121А 163,21 380940 430 18.71 96,0 / 0,65 м3 9 

ЕО-5112А 142,03 558600 380 35.6 79,0 / 0,5 м3 9 

Е-10011Є 235,77 212730 430 28.0 79,0 / 1,0 м3 9 

ЕО-5111ЄХЛ (Е-

10011ЄХЛ) 
235,77 452760 430 28.29 79,0 / 1,0 м3 9 

ЕО-6111Б (Е-1251Б) 235,77 361830 430 33.9 90,0 / 1,0 м3 12 

ЕО-6112Б (Е-1252Б) 235,77 410760 430 33,90 110,0 / 1,0 м3 11,8 

ЕО-5122 278,91 793800 430 31,30 125,0 / 1,25 м3 12 

ЕК-14 257,34 1197000 430 13,40 105 к.с. / 0,8 м3 12 

ЕТ-16 163,21 1275000 430 16,00 
105 к.с. / 0,65 

м3 
12 

ЕТ-18 235,77 1425000 430 18,50 105 к.с. / 1,0 м3 12 

ЕТ-25 278,91 1440000 430 26,50 
150 к.с. / 1,25 

м3 
12 

ЕО-4112-А 257,34 1482000 430 32,00 125,0 / 0,8 м3 12 

ЕО-4225А 278,91 1453500 430 26,45 125,0 / 1,25 м3 12 

ЕО-5126 297,95 1596000 430 32,00 125,0 / 1,45 м3  12 

ЕТ-26-20 278,91 1597500 430 27,00 125,0 / 1,25 м3 12 

4. Екскаватори безперервної дії 

ЕТЦ-165 114,7 215040 195 5,80 МТ3-82 / 58 14,5 

ЕТЦ-252 145,14 463680 300 19,05 ТТ-4 / 59 14,75 

ЕТР-134 320,2 556290 180 18,30 ТТ-4 / 59 14,75 

ЕТР-301 602,84 2662800 300 76,20 Т-180Г / 200 50 

http://www.machineryzone.ru/бу/самоходный-скрепер/1/8277/John%20Deere.html
http://www.machineryzone.ru/бу/самоходный-скрепер/1/3367/Terex.html
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ЕТР-204 (Г2 Ш1,2) 321,65 826350 300 31,50 Т-130Г-1 / 118 29,5 

Двохроторний  ЕТР-

125А (Г1,4 Шпд0,25) 
291,88 478800 250 22,80 

Т-130МБГ3 / 

103 
25,75 

ЕТР-223А (Г2,2 

Шн1,5 Шв2,58)) 
333,61 690060 310 35,50 Т-10М 125 кВт 31,25 

ЕТР-224А (Г2,2 

Шн0,85 Шв=1,85) 
327,74 736064 310 31,60 Т-10М 125 кВт 31,25 

5. Канавокопачі і канавоочищувачі 

ЕТР-172А (Г1,7 

Ш0,25) 
2,87 3920 200 1,02 

Т-130МБГ-3 

/121 
30,25 

МК-16 2,87 4340 200 24,30 
Т-130.1.Г-1 

/118 
29,5 

ЕТР-125А (Г1,7 

Шн0,25) 
2,87 9100 200 22,80 

Т-130МБГ-3 

/121 
30,25 

МК-17 (Г0,5 

Шн0,35) 
2,87 241500 140 9,03 ДТ-75Б-ВС4 14,7 

КФН-1200А (ЕТР-

123) (Н1,2 Шн0,25) 
2,87 449820 200 22,60 Т-130 БГ3 / 118 29,5 

6. Трактори 

ЮМЗ-6АKМ 104,06 109480 215 3,40 50 кВт (60 к.с.) 10,50 

МТЗ-82.1 104,06 136640 215 4,00 60 кВт (81 к.с.) 13,2 

Беларус (МТЗ) 952 115,33 172500 250 4,10 66 кВт (88 к.с.) 16,5 

Беларус (МТЗ) 922.3 121,77 249750 250 4,30 70 кВт (94 к.с.) 16,8 

Беларус (МТЗ) 1021 133,03 227500 250 4,64 77 кВт (103 к.с.) 18,48 

Беларус (МТЗ) 1523 192,59 427500 250 6,00 114 кВт(153 к.с.) 27,36 

Беларус (МТЗ) 

2022.3 
263,41 597500 250 7,22 156 кВт(212 к.с.) 37,44 

ХТЗ-150К-09-25 221,56   250 8,20 132 кВт(180 к.с.) 33,21 

ХТЗ-17221-19 257,62   250 8,48 
154,4 кВт 

(210 к.с.) 
37,06 

Т-150К 203,86 245385 250 7,54 121 кВт(165 к.с.) 30,01 

К-700А 240,93 576800 250 12,85 147 кВт(200 к.с.) 36,75 

К-701 318,72 74900 250 13,40 198 кВт(270 к.с.) 49,50 

ДТ-75М гусен 103,76 164640 215 6,30 70 кВт (94 к.с.) 17,39 

Т-4АП 163,72 105700 215 9,00 96 кВт (130 к.с.) 24,16 

Т-130.1Г-1 176,17 304500 250 14,03 117,7кВт(160к.с.) 28,13 

Т-130БГ.1 163,72 322980 250 14,43 103 кВт(140к.с.) 24,62 
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Т-150-05-09-25 гусен 175,7 294462 215 8,15 132 кВт(180 к.с.) 33,21 

7. Котки дорожні та трамбівки 

ДУ-84  вібраційний 

комбінований 
159,8 621,25 270 13,00 109 кВт 23,98 

ДУ-85 ґрунтовий 

вібраційний комбі-

нований  

270,06 597,5 270 13,00 109 кВт 23,98 

Кулачковий коток 

ДУ-26 (Д-614) 
66,58* 35000 270 8,00 * - без тягача  0,00 

Пневмоколісний 

коток ДУ-39А 
51,19* 29680 270 25,00 100 кН / К700 36,75 

НАММ 3412 Само-

хідний вібраційний 

комбінований 

226,08 723 000 270 12,00 100 кВт 22,00 

HAMM 4012 Само-

хідний вібраційний 

кулачковий 

144,75 930 000 270 13,20 107 кВт 23,54 

BOMAG BW 24R 

дорожній пнемоколі-

сний  

199,2 800 000 270 10 … 24 71 кВт 15,62 

ДУ-96 вібраційний 

двохвальцевий  
125,78 460 000 270 7,20 47,8 кВт 10,52 

8. Автогрейдери  

 САТ-140, важкого 

типу 
216,31 1950000 180 14,50 142 кВт 31,24 

Volvo-G740, важкого 

типу 
302,09 1285000 180 16,10 181 кВт 38,01 

BOMAG BG-190 T, 

важкого типу 
240,82 1350000 180 17,20 137 кВт 28,77 

ДЗ-98 важкого типу 400 1367500 180 19,50 
173кВт ЯМЗ-

238Н 
38,06 

ДЗ-122А середнього 

типу 
197,75 425000 180 13,90 95,6 кВт 21,03 

ГС-14.02 середнього 

типу 
203,17 664 800 180 13,50 99 кВт 21,78 

9. Крани самохідні стрілові 

а) автомобільні 

KTA-18 164,65 716000 256 Q*=18 т Маз533702   

КС-3577-3  142,84 637500 256 Q=14 т 
МАЗ-

5337А2(4х2) 
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КС-45722 164,65 918000 256 Q=16 т 
МАЗ-5337А2 

(4х2) 
  

КС-45726-4 224,34 714000 256 Q=20 т 
КамАЗ-53605 

(4х2 
  

KTA-25 308,07 865000 256 Q=25 т Камаз55111   

КС-55713-6В «Гали-

чанин» 28м 
308,07 930 750 256 Q=25 т 

МАЗ-6303 

(6х4) 
  

* - Вантажопідйомність, т 

б) пневмоколісні  

КС-4361А Р=16т 152,11 550200 225 23,00 
КрАЗ-257К 

(СМД-14АН) 
7,5 

КС-4362А Р=16т 152,11 428400 225 24,50 ” (СМД-14АН) 7,5 

КС-5363 Р=25 т 158,68 781200 225 33,00 ” (ЯМЗ-236) 7,5 

МКП-25А Р=16т 158,68 840000 225 35,60   7,5 

в) крани на гусеничному ходу 

МКГ-25БР /16тн 124,66 705600 256 38,90 КрАЗ-257К 6 

РБК-250.1 168,47 1491000 256 42,60 
” (Д-108-

4)/25тн 
6 

ДЕК-251 168,47 543900 256 36,10 
” (Д-108-

4)/25тн 
6 

д) тракторні крани 

КТС-5 130,09 593600 256 16,10 ” КДМ-100/5тн 5 

КТС-5,3 130,09 663600 256 21,50 
” КДМ-

100/5,3тн 
5 

МКТ-6 130,09 677600 256 20,10 ” (Д-108-4)/6,тн 8 

МКТ-6,3 130,09 677600 256 21,37 
” (Д-108-

4)/6,3тн 
8 

МКТ-6,3 130,09 722400 256 21,00 ” (Д-130)/ 7 

КТП-5,0 130,09 2148 400 256    Т-170 / 5,0 т   

КТП-6,3  130,09 2169400 256    Т-170 / 6,3 т   

е) тракторні крани – трубоукладальники 

ТР12.22.01  174,01 1261 400 225 7 м Q = 12,5 т   

ТР20.22.01  189,16 1418 000 225 7 м Q = 20 т   

ТГ-301Я/К 189,16 3 122500 225 7,5 м Q = 31 т   

ТГ-123 174,01 810880 225 22,00 ” (Д-160)/15тн 11,8 

ТГ-201 189,16 847840 225 28,00 ” (Д-160)/20тн 11,8 
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Додаток 8 

Технічна характеристика і ТЕП гідравлічних опресувальників труб 
№ 

з/п Показник 
Гідравлічні опресувальники труб 

МВ-3 МВ-10 УГИТ-0,5М 

1 2 3 4 5 

1. Базова машина  Самохідне 

шасі Т-16М 

Причеп 

2-ПН-2 
 

2. Потужність двигуна, кВт 20 36,8 80...118 

3. Максимальний тиск, МПа 2,5 2,5 2,4 

4. Загальна маса, кг 4480 8080 5940 

5. Наповнювальний насос: 

- напір, м 

- подача, л/с 

к20/30 (2к-6) 

350 

4,2 

ЦНС-38-154 

260 

до 16,5 

к20/30 (2к-6) 

350 

4,2 

6. Опресувальний насос: 

- напір, м 

- подача, л/с 

ГН-200М 

220 

0,1 

ЦНС-38-154 

260 

до 10,4 

НШ-40 

до 180 

7. Розміри труби: 

- діаметр, мм 
 

200...500 

 

200...1200 

150, 200, 250, 

300, 350, 400, 

500 

- довжина, м 

3; 4; 5 

до 1200 

(трубопро-

від) 

4; 5 м (труба) 

до 1200 (тру-

бопровід) 

8. Обслуговуючий персо-

нал, чол. 
2 1 2 

9. Продуктивність за 1 год. 

змінного часу, труб 
2,7 - 6,7 

10. Витрати праці на випро-

бування 1 км труб, люд.-

год. 

222 - 90 
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Додаток 9 
Змінна продуктивність автоцистерн та поливо-миючих  машин  

(за 7 год.) для зволоження ґрунту при дальності перевезення 2,5 км 

№ 

з/п 
Марка 

машини 

Місткість 

цистерни, 

л 

При нормі поливу на 1 м
3
 ґрунту 

60 л 70 л 80 л 90 л 100 л 
120 

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. АВВ-2 2000 
407 

293 

349 

256 

305 

224 

271 

199 

244 

179 

203 

149 

2. АЦ-3 1500 
312 

233 

267 

200 

234 

175 

208 

156 

187 

140 

156 

117 

3. АЦ 1-3 2600 
455 

335 

390 

287 

341 

251 

303 

223 

273 

201 

228 

168 

4. КМП-1А 4100 
603 

595 

694 

433 

520 

379 

462 

337 

416 

303 

347 

253 

5. КМП-2 10000 
100 

730 

857 

626 

750 

548 

667 

487 

600 

438 

500 

365 

6. ПМ-20 6000 
1792 

1075 

1536 

921 

1344 

806 

1194 

717 

1075 

645 

896 

358 

 

Примітка: В чисельнику дається продуктивність автоцистерн і поливо-

миючих машин при транспортуванні води по спланованих ґрунтових шляхах. 
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